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Laadunvalvontamuistio, pohjatöiden tarkastus
Kohde: Rekolan koulu, Museokoulu, Vantaa

Aika: 20.9.2016 klo 9:20 – 10:00

Paikalla: Ilkka Meriläinen, Heli Hakamäki, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

Jukka Saari, Vantaan kaupunki

Marko Valoranta, Uudenmaan tehosaneeraus

1 LÄHTÖTIEDOT
Rakennuksessa on meneillään sisäilmastotekninen korjaus. Korjaustöiden osana rakenteita
tiivistetään ja kapseloidaan sisäpuolelta. Käynnin tarkoituksena oli tarkastaa tiivistämistä
edeltäviä pohjatöitä.

1 TILAT
Käynnillä tarkastettiin pohjatöitä tiivistettävissä tiloissa. Tarkastuksessa käytiin pohjatyöt läpi
tilassa 105, opetustila.

Kuva 1. Tarkastettujen tilojen sijainti.
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102 HENKILÖKUNNAN TAUKOTILA

Lattian rakenteet oli purettu betoniseen alalaattaan saakka. Alalaatan päällä oleva vanha
tervasively oli poistettu huolellisesti. Lähes kaikki näkyvä terva oli saatu poistettua. Pieniä
betoniin imeytyneitä kohtia oli jäljellä. Imeytynyt terva kapseloidaan ylitse, kapselointimassalle
on hyvä tartuntapinta tervakohtien ympärillä olevaan puhtaaseen betonipintaan. Lattia on valmis
jatkokäsittelyä varten. Ennen kapselointia seinille ja portaan kohdalle kiinnitetään lattian
puurunkoa tukevat teräsosat, esitetty piirustuksessa RW001. Teräsosat ja niiden
kiinnitysankkurit kapseloidaan ylitse. Kapseloinnin rei’ittämistä ei saa tehdä.

Kuva 2. Alalaatan päällä oleva vanha tervasively oli poistettu huolellisesti. Lähes kaikki näkyvä
terva oli saatu poistettua. Pieniä betoniin imeytyneitä kohtia oli jäljellä.

Vanhan puulattian kohdalla seinässä olevat irtonainen muurauslaasti poistetaan. Suuret kolot ja
raot täytetään, kapselointialustan tulee olla ehjä ja yhtenäinen. Pinnan pieni epätasaisuus on
hyväksyttävää. Seinän alaosa rappausta poistetaan varovasti ja paljastetaan vanhaa ehyttä
muurausta ½ tiilivarvin verran. Kapseloidaan edellä esitetty ehyt tiilipinta ylitse ja kapselointi
ulotetaan ehyen rappauksen päällä vähintään 200 mm.
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Kuva 3 ja 4. Rakenteissa on jäljellä rakennusaikaista puuainesta ja turvetta.

Rakenteissa on jäljellä rakennusaikaista puuainesta ja turvetta, ne poistetaan ennen
kapselointia. Myös irtonainen laasti poistetaan. Heikkoa murenevaa laastikerrosta pohjustetaan
epoksi-imeytyksellä ennen jatkokäsittelyä tartunnan varmistamiseksi.

Helsingissä 22.9.2016

Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

Ilkka Meriläinen, RI Heli Hakamäki, DI
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