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Kaupungintalo 

Länsisiiven lisäpoistot, katselmus 

 

 

1. Yleistä 

 

Tässä muistiossa esitetään 20.8.2009 pidetyn, Vantaan kaupungintalon länsisiiven 

kellarin ja 1. krs:n WC:den lisäpoistojen työmaatilanne.  

 

 

2. Työmaatilanne 

 

2.krs:n WC poisto 

 

Kanava- ja puhallinasennukset tehty, kaapeloinnit vedetty ja kytketty, kone on toi-

mintakuntoinen.  

 

Työn valmiiksi saattaminen edellyttää vielä 

 

- poistoventtiilit asennettava kahden WC:n ryhmään 

- ilmavirrat säädettävä  

- kello-ohjelmat (täysi teho / osateho) täsmäytettävä yleisilmastoinnin kanssa 

- käytävän vaakakanava (alakaton alla näkyvissä) maalattava valkoiseksi  

 

 

Kellarin varaston  poisto 

 

Kanava- ja puhallinasennukset tehty, kaapeloinnit vedetty ja kytketty, kone on toi-

mintakuntoinen.  

 

Työn valmiiksi saattaminen edellyttää vielä 

 

- ilmavirrat säädettävä  

- kello-ohjelmat (täysi teho / osateho) täsmäytettävä yleisilmastoinnin kanssa 

- varaston viereisiin tiloihin menevät kaapelihyllyt ja putkiläpiviennit on tiivis-

tämättä (paloalueen raja), tiivistettävä paloluokan mukaisesti 

- sokkelin läpi menevät korvausilmaventtiilit on löydetty ja avattu, ne tulee olla 

lähes kiinni alipaineen aikaansaamiseksi 

- rajaavat palo-ovet pidettävä suljettuina (esim. lj-huone/porras) 

 

 


